



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2019 г.

№ 60

с. Обуховское

Об утверждении дорожной карты и плана-графика по достижению показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Обуховское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по достижению показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества» (Приложение 1).
2. Утвердить прилагаемый план – график по достижению показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества» (Приложение 2).
3. Разместить дорожную карту по реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества» на официальном сайте муниципального образования «Обуховское сельское поселение» «обуховское рф».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава МО
«Обуховское сельское поселение»

В.И. Верховуров

Приложение № 1
к постановлению главы
Муниципального образования
«Обуховское сельское поселение»
№ 60 от 11.03.2019г.

План мероприятий («дорожная карта») <u>МО "Обуховское сельское поселение"</u> по достижению показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р			
Этап достижения	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Срок	Ответственное лицо
1	2	3	4
1. Работа с документами территориального планирования и градостроительного зонирования	1.1. Проведение анализа утвержденных генеральных планов, схем территориального планирования и ПЗЗ на наличие в них замечаний, препятствующих дальнейшему внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон	янв.19	Галяева
	1.2. Учет и устранение замечаний, препятствующих внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон	янв.19	Галяева
2. Работа со сведениями из ЕГРН	2.1. Анализ информации о населенных пунктах на предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН	Проведен	Галяева
	2.2. Анализ информации о территориальных зонах на предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН	янв.19	Галяева
3. Составление плана (графика) внесения сведений в ЕГРН (количество в учетный период в соответствии с достигаемыми показателями целевой модели) * является обязательным приложением к настоящей "дорожной карте"	3.1. Формирование списка населенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН	-	Галяева
	3.2. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН	-	Галяева
	3.3. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых необходимо внести в ЕГРН	Сформирован	Галяева

	3.4. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых необходимо внести в ЕГРН.	янв.19	Галяева
4. Размещение заказа для муниципальных нужд	4.1. Подготовка технического задания для исполнителя по выполнению работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН	фев.19	Галяева
	4.2. Заключение и исполнение муниципального контракта на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (если привлекается сторонняя организация).	фев.19 - март 19	Галяева
	4.3. Направление копий муниципальных контрактов на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (если привлекается сторонняя организация) в течение пяти дней с момента их заключения в адрес Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	фев.19 - мар.19	Галяева
5. Проведение работ по внесению сведений в ЕГРН в рамках софинансирования расходов из областного бюджета местным бюджетам	5.1. Участие в программе софинансирования расходов на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (при необходимости)	мар.19 - авг.19	Галяева
	5.2. Осуществление постоянного мониторинга и контроля хода проведения работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН	мар.19 - окт.19	Галяева
	5.3. Информирование Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о выполнении показателя Целевой модели (внесение сведений в ЕГРН)	окт.19	Галяева

		Зона перспективной застройки			брь-октябрь			бов В.И. Галяева П.В.								
6		Ж-9(1) Зона коллективных гаражей (гаражных кооперативов)	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
7		Ж-9(2) Зона хозяйственных дворов (погреба, сараи, овощные ямы)	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
8		ОДС-1 Зона торговых комплексов	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
9		ОДС-2 Зона лечебно-оздоровительных комплексов	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
10		ОДС-4 Зона культовых религиоз	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева								

		озяйстве нных угодий			октяб рь			Галяева П.В.								
2 5		СХ-7 Зона ведения коллекти вного садоводс тва		да	сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхор убов В.И. Галяева П.В.								
2 6		Р-1 Зона лесов, лесопарк ов		да	сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхору бов В.И. Галяева П.В.								
2 7		Р-4 Зона курортов , баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей		да	сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхору бов В.И. Галяева П.В.								
2 8		Р-5 Открыты е простран ства, активно использу емые населени ем в рекреаци онных целях.		да	сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхору бов В.И. Галяева П.В.								
2 9	село Захар овско е	12				апрель	май									
3 0		Ж-1 – Зона застройк		да	сентя брь-	апрель	май	Верхору бов В.И.								

		я зона			октябрь			В.И. Галяева П.В.								
35		П2 – Коммунально-складская зона	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
36		И – Зона инженерной инфраструктуры	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
37		Т – Зона транспортной инфраструктуры	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
38		Сх1 – Зона сельскохозяйственных угодий	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
39		Сх2 – Зона, занятая объектами и сельскохозяйственного назначения	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
40		Р – Зона рекреационного	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И.								

4 1		назначен ия			рь			Галяева П.В.											
		Сп1 – зоны специаль ного назначен ия, связанна я с захороне ниями		да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхор убов В.И. Галяева П.В.										
		4					апрель	май											
		Ж-1 – Зона застройк и индивид уальным и жилыми домами		да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхору бов В.И. Галяева П.В.										
		О1 – Зона делового , обществ енного и коммерч еского назначен ия		да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхор убов В.И. Галяева П.В.										
		Сх1 – Зона сельскох озяйстве нных угодий		да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхор убов В.И. Галяева П.В.										
		Р – Зона		да		сентя	апрель	май	Верхору										

		Р – Зона рекреационного назначения		да	сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
		7				апрель	май									
	деревня Кокшарова	Ж-1 – Зона застройки и индивидуальными и жилыми домами		да	сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
		О1 – Зона делового, общественного и коммерческого назначения		да	сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
		О2 – Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения		да	сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
		И – Зона инженер		да	сентябрь	апрель	май	Верхору								

		сова	и индивидуальными жилыми домами			октябрь			В.И. Галяева П.В.								
			О1 – Зона делового, общественного и коммерческого назначения		да	сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
			О2 – Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения		да	сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
			П – Производственная зона		да	сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
			И – Зона инженерной инфраструктуры		да	сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								

		Сх1 – Зона сельскох озяйстве нных угодий		да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхору бов В.И. Галяева П.В.								
		Р – Зона рекреаци онного назначен ия		да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхор убов В.И. Галяева П.В.								
		8						май									
		Ж-1 – Зона застройк и индивид уальным и жилыми домами		да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхор убов В.И. Галяева П.В.								
	село Воло динск ое	О1 – Зона делового , обществ енного и коммерч еского назначен ия		да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхору бов В.И. Галяева П.В.								
		О2 – Зона размеще ния объектов социальн ого и коммуна		да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхор убов В.И. Галяева П.В.								

		льно-бытового назначения														
		И – Зона инженерной инфраструктуры	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхуров В.И. Галяева П.В.								
		Сх1 – Зона сельскохозяйственных угодий	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхуров В.И. Галяева П.В.								
		Сх2 – Зона, занятая объектами и сельскохозяйственного назначения	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхуров В.И. Галяева П.В.								
		Р – Зона рекреационного назначения	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхуров В.И. Галяева П.В.								
		Сп1 – зоны специального назначения, связанная с захороне	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхуров В.И. Галяева П.В.								

		руктуры														
		Сх1 – Зона сельскох озяйстве нных угодий	да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхору бов В.И. Галяева П.В.								
		Сх2 – Зона, занятая объектам и сельскох озяйстве нного назначен ия	да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхору бов В.И. Галяева П.В.								
		Р – Зона рекреаци онного назначен ия	да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхору бов В.И. Галяева П.В.								
		9					май									
	село Шилк инско е	Ж-1 – Зона застройк и индивид уальным и жилыми домами О1 – Зона делового , обществ енного и коммерч	да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхору бов В.И. Галяева П.В.								
			да		сентя брь- октяб рь	апрель	май	Верхору бов В.И. Галяева П.В.								

		назначения														
		Р – Зона рекреационного назначения	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
		Сп1 – зоны специального назначения, связанная с захоронениями	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
		7					май									
	деревня Колясники	Ж-1 – Зона застройки и индивидуальными и жилыми домами	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								
		О1 – Зона делового, общественного и коммерческого назначения	да		сентябрь-октябрь	апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.								

						апрель	май										
						апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.									
						апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.									
						апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.									
						апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.									
						апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.									
						апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.									
						апрель	май	Верхорубов В.И. Галяева П.В.									

деревня Шипицына

16
Ж-1 – Зона жилых домов усадебного типа
Ж-2 – Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Ж-8 – Зоны перспективной застройки
ОДК – Общественно-деловая зона (комплексная)
ОДС-1 - Зона торговых комплексов
ОДС-8 – Зона образовательных и воспитат

